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RESUMEN
Consecuencia de una profunda reforma decimonónica inacabada, la capilla de los Tocino había perdido su uso y 
relación espacial original con el ábside de la iglesia de San Juan de los Caballeros de Jerez de la Frontera al que 
se adosa. La degradación que sufrió la capilla desde ese momento fue enorme. La interpretación de sus lesiones 
estaba muy condicionada por el devenir del mismo, siendo necesaria una serie de trabajos previos y paralelos a la 
intervención para reconocer esta complejidad y determinar los valores patrimoniales sobre los que fundamentar 
el proyecto. Se planteó así una estrategia de acciones de investigación cuyo alcance debía ser proporcional a los 
recursos económicos disponibles y los enfoques analíticos que pretendíamos integrar. Entre ellas se programó 
una intervención arqueológica que incorporaba el análisis del subsuelo y estudio paramental. Se expondrá el 
resultado de un trabajo integrado que se prolongó hasta finalizar su consolidación material, espacial y funcional.
Palabras clave: estrategia interdisciplinar; arqueología; proyecto integrado de restauración; gótico-mudéjar; 
marcas de cantería.
ABSTRACT
Following a major but incomplete renovation in the 19th century, the Chapel of Los Tocino had lost its use and original 
spatial relationship with the apse to which it is abutted in the Church of San Juan de los Caballeros in Jerez de la 
Frontera. The degradation that the chapel suffered from that moment onwards was enormous. The interpretation 
of its pathologies was deeply conditioned by the fate of that building and it was therefore necessary to conduct a 
series of preliminary works parallel to the intervention in order to define this complexity and determine the heritage 
values that would underpin the project. We therefore established a strategy of research actions whose cost had to 
be proportionate to the funds available and the analytical approach we aimed to adopt. These actions included an 
archaeological intervention consisting in an analysis of the subsoil and the walls. Our paper will describe the results 
of an integrated project that concluded with the material, spatial and functional consolidation of the chapel.
Key words: interdisciplinary strategy; archeology; integrated restoration project; Gothic-Mudéjar; mason marks.
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valor las singulares pinturas y elementos ornamentales 
pétreos conservados. Este tipo de elementos ha desa-
parecido en la mayoría de los edificios coetáneos del 
entorno, donde las intervenciones decimonónicas sí se 
concluyeron, por lo que la recuperación de este oratorio 
cobraba una mayor importancia. 
1.2. Localización y delimitación
Según la tradición, el templo de San Juan se levantó en el 
lugar de una de las mezquitas de la ciudad islámica, que 
pasó a formar una de las parroquias intramuros de la ciudad 
cristiana5. La capilla de los Tocino es parte de esta edifica-
ción, ocupando una superficie de suelo de 42 m2 sin contar 
el muro del presbiterio al que se adosa en su lado noroeste. 
De estos, 25 m2 son de espacio interior, quedando el resto 
ocupado por la masa de los muros que lo limitan. Linda al 
sur con la casa parroquial —actual casa de la hermandad 
de la Santa Cruz—, y por el norte con una pequeña nave de 
almacén —actualmente en peligro de desaparecer—. Por el 
oeste tiene fachada a la calle San Juan, y en el lado opuesto 
está adosada a la cabecera del templo. 
Esta cabecera se constituye en lugar simbólico del 
edificio, donde aspiran a estar representadas las casas 
y familias principales de la época mediante símbolos y 
lápidas de enterramientos. Esta preeminencia determina 
la configuración de su estructura formal y constructiva 
como espacio abovedado donde se ponen en juego las 
novedades arquitectónicas del momento. Adosadas a 
este espacio, buscando su cercanía, se ubican la capilla 
de los Tocino y la de los Carrizosa, su simétrica. Su 
posición se entiende, por tanto, a partir de esta relación. 
La apertura visual de estos oratorios al presbiterio se 
materializó mediante sendos arcos abiertos en el muro 
del presbiterio. Estas aperturas fueron anuladas como 
consecuencia de las restauraciones llevadas a cabo en el 
s. XIX, tal como se puede apreciar por sus improntas en 
el muro. En el caso de la capilla de los Tocino, quedó 
solo un acceso muy pequeño que lo comunica con la 
anexa casa rectoral, hoy casa hermandad de la Santa 
Vera Cruz, y cuyo uso hasta el año 2015 fue el de alma-
cén de enseres.
La capilla tiene una planta cuadrada cubierta con 
una bóveda estrellada ochavada de nervios de piedra y 
plementos de ladrillo sobre una potente cornisa, capite-
les y columnillas suspendidas situadas en los rincones. 
5 Las coordenadas geográficas son 36°41’10.4” N - 6°08’32.4” O.
1. INTRODUCCIÓN
1.1. Problemática y expectativas
La presente aportación tiene como objeto describir el 
papel que la lectura estratigráfica y arqueológica tuvo 
en el proceso de intervención desarrollado en la capilla 
de los Tocino de la iglesia de San Juan de los Caballeros 
de Jerez de la Frontera, afectada por varios problemas 
estructurales, un importante grado de degradación y 
ciertas lagunas en el conocimiento sobre su devenir 
histórico4. Actuar sobre este edificio suponía enfrentarse 
a un objeto altamente vulnerable, al encontrarse muy 
alterado y abandonado tras una inacabada reforma co-
menzada a finales del siglo XIX. Gracias a este estado 
inconcluso el espacio de la capilla mantenía rastros de 
elementos originales inéditos, que podrían servir como 
indicadores cronológicos eficaces para reconocer su 
alterada estructura original. Por otro lado, la propia in-
tervención decimonónica nos estaba informando de su 
modo de proceder, que de concluirse en ese momento 
histórico hubiera acabado transformando absolutamente 
la capilla. Pero ambas realidades han quedado super-
puestas y presentes en el mismo espacio, confiriéndole 
una complejidad que no permitía reconocer ni su es-
tado inicial, ni su final decimonónico. Por esta razón, 
el proyecto no podía atender solo a su consolidación 
estructural y a sus patologías, o la rehabilitación de 
aquel espacio para un nuevo uso. Era preciso poner un 
cierto orden en este proceso interrumpido, interpretar de 
forma adecuada cada una de las etapas que se acumu-
laban en sus fábricas. Para esto fue preciso desplegar 
un proceso que permitiera registrar cada uno de estos 
restos y valorar su papel en el devenir histórico de la 
capilla, convencidos de que, en conjunto, podían aportar 
las claves necesarias para su adecuada recuperación. La 
estrategia se centró en un proceso de trabajo conjunto de 
restauradores, arqueólogos, antropólogos, analistas de 
materiales y arquitectos, dirigido a la toma de decisio-
nes más adecuadas a partir de los resultados obtenidos. 
Como consecuencia, el proyecto de intervención queda 
abierto a los datos que surgen de este proceso. Dos obje-
tivos básicos se pretendían alcanzar con esta estrategia: 
recuperar la unidad espacial de la capilla, y poner en 
4 En el año 2014 se desarrollaron unos Trabajos de levantamiento, análisis 
y diagnóstico previos al proyecto de intervención, que finalizaron en enero 
de 2015. La intervención se desarrolló desde el 11 de mayo de 2015 hasta el 
10 de octubre de 2016. 
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El paso de la planta cuadrada a la ochavada se produce 
mediante cuatro potentes trompas de ladrillo, y origi-
nalmente todo el conjunto estuvo revestido, lo que se 
deduce de los escasos restos que se conservan. 
Exteriormente presenta un volumen prismático pé-
treo sin decoración, de aspecto militar. Solo un pequeño 
rehundido a modo de alfiz enmarca un hueco en forma 
de saetera situado en su fachada a la calle San Juan, que 
aparecía cegado por un tabique de ladrillo. Sobre este vo-
lumen se eleva el trasdós de la cúpula que cubre la capilla, 
semioculta tras un pequeño pretil de ladrillo. El prisma 
total tiene 8,74 m de alto y 6,85 m de ancho, quedando 
más bajo que el presbiterio y la casa anexa, y más alto 
que la nave de almacén. Las dos construcciones anexas a 
ambos lados de la capilla aprovechan constructivamente 
sus muros como elementos de carga y cerramiento.
2. PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO
Partiendo de los antecedentes expuestos, y marcando 
como horizonte la consolidación constructiva de los 
problemas estructurales de la capilla, la eliminación de 
humedades y la recuperación de su espacio, se planteó la 
necesidad de determinar previamente sus valores patri-
moniales y las causas de sus lesiones. Ambas cuestiones 
estaban ligadas al reconocimiento de la capilla como una 
unidad edilicia compleja, donde las huellas de las diver-
sas transformaciones aparecen de forma sincrónica. Por 
otro lado, se planteó la premisa de que toda intervención 
supone un momento muy especial en la vida del edificio, 
pues permite acceder a elementos habitualmente ocultos 
y observar muy de cerca detalles que normalmente pa-
san desapercibidos. Si a esto añadimos la posibilidad de 
Figuras 1, 2, 3 y 4. Imágenes de la capilla en su estado inicial.
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modificación que toda intervención implica, es preciso 
establecer mecanismos para registrar cada una de las 
incidencias y peculiaridades que se puedan detectar en 
este proceso, con objeto de evitar pérdidas de significa-
dos. De este modo, se pretende garantizar la trazabilidad 
de todo el proceso. Esta cuestión viene reclamándose ya 
desde antiguo6, y aún no está sometida a una normali-
zación precisa y efectiva. Para cumplir estos objetivos 
básicos se plantearon dos fases en la intervención7. 
En una primera fase que denominamos “trabajos 
previos”, se abordó una revisión de los registros docu-
mentales existentes —desde las fuentes directas a las 
fuentes bibliográficas—, se llevó a cabo un levantamien-
to gráfico riguroso del que carecía el edificio, un registro 
de huellas y marcas visibles, un inventario de elementos 
ornamentales, así como la identificación de sus daños, 
y la lectura paramental a partir del estado actual. Estos 
6 Basta recordar la opinión de Torres Balbás: “No es frecuente la publicación 
de descripciones de las obras de conservación y restauración realizadas en 
nuestros antiguos monumentos por los arquitectos encargados de tan delicada 
misión, ni creo que en los archivos oficiales existan informes y diarios de 
ellas ‒vicio ya de larga fecha‒ que serían utilísimos para su estudio, pues 
nadie como el técnico que dirige esos trabajos está en condiciones de ver 
aspectos y detalles singularmente reveladores para el conocimiento íntimo de 
los monumentos restaurados y, por consiguiente, de la arquitectura española” 
(Torres Balbas 1946).
7 Este método de trabajo ya quedó recogido en otras intervenciones anterio-
res como las realizadas en la iglesia de San Miguel de Morón de la Frontera 
(Pinto y Guerrero 2009; Pinto 2013).
trabajos se complementaron con un análisis del compor-
tamiento estructural para lo que fue necesario realizar 
un modelado de la capilla a partir del levantamiento que 
se sometió a diversos comportamientos estáticos que 
se definieron a partir de los datos obtenidos del estudio 
arqueológico y el análisis constructivo (Compán et al. 
2016; Pachón et al. 2016; Romero et al. 2018). Para 
realizar todos estos trabajos se montó un andamiaje que 
sirvió además para preconsolidar los restos de pinturas 
murales que se mostraban altamente degradados y po-
dían peligrar por el efecto de los trabajos posteriores de 
consolidación estructural y limpieza general. De esta 
fase se obtuvo una información de gran valor para poder 
abordar la intervención posterior, tanto la arqueológica 
como la arquitectónica. Para finalizar, apoyada sobre los 
datos anteriores, y una vez desmontados los andamios, 
se realizó una excavación arqueológica que ocupó toda 
la superficie interior de la capilla y una zona en el exte-
rior de la fachada, y que tenía como objetivo desvelar las 
estructuras subyacentes, interpretar las grietas actuales y 
valorar el impacto real de los refuerzos practicados en el 
s. XIX que estaban muy someramente descritos en los 
documentos históricos.
En una siguiente fase que denominamos “trabajos 
paralelos”, se intensificaron los primeros, registrando 
y analizando aquellos elementos que iban quedando 
a la vista tras los trabajos de limpieza, desmontajes 
Figura 5. Diagrama del proceso de intervención.
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2.1. Un sistema de referencia espacial 
común
Con objeto de facilitar la identificación espacial de cualquier 
elemento constructivo o información obtenida desde las 
diversas disciplinas que necesitábamos integrar, se definió 
un sistema de coordenadas común tomando como líneas 
de referencia los muros y los tramos de nave. La referencia 
resultante se extendió a todo el edificio y se expresa en el 
esquema adjunto, donde las líneas corresponden a ejes de 
pilares adosados, o las caras interiores de muros, siguiendo el 
criterio habitual de diseño en planta de este tipo de edificios9. 
9 La indicación de la capilla de los Tocino sería A-C-7-9, que abarca toda su 
superficie. Para un elemento paramental, por ejemplo, la pared del arcosolio, 
indicaremos 9-A-C, siendo el primer número el paramento, y los otros dos los 
muros que lo acotan lateralmente. Para un elemento puntual de la planta, por 
ejemplo, para identificar una columnilla de la esquina izquierda, sería 9-A. El 
indicativo (x) aporta orientación al paramento, es decir, el código que lo lleve 
indica paramento exterior. Si no lo lleva es interior. En el caso de la capilla, 
para determinar los puntos de la bóveda ochavada, hemos añadido la referencia 
de los planos del ochavo. Así, para localizar uno de los capiteles indicaremos 
9-N, poniendo primero el muro en el que está, y luego el plano del ochavo. El 
arco del ochavo, es decir, el frente de la trompa a la que pertenece este capitel 
sería N-9-C.
y sustituciones parciales de sillares. Estos trabajos 
se desarrollaron durante toda la ejecución de la obra, 
sirviendo de garante de la documentación de cada 
una de las huellas o restos que fueran surgiendo en el 
proceso, y de parámetros de corrección de la interven-
ción inicialmente proyectada. Todos estos hallazgos 
e incidencias quedaron reflejados en un informe final 
donde se valoran e interpretan el conjunto de los datos 
resultantes8. 
En los apartados siguientes relacionamos somera-
mente las pautas metodológicas de cada uno de estos 
trabajos, para entrar posteriormente a profundizar en 
aquellos destinados a la lectura diacrónica del edificio, 
y concluir con la incidencia de esta última en su com-
prensión constructiva y en el diseño del proyecto de 
intervención.
8 En la actualidad, los autores participan en un proyecto del Plan Nacional 
del Ministerio de Economía y Competitividad (HAR2016-78113-R) trabajan-
do sobre la implantación de toda esta información ordenada y sistematizada a 
un modelo digital de información HBIM donde quedará accesible tanto para 
su conocimiento como para su tutela.
Figura 6. Sistema de referencia de elementos constructivos. Planta de la iglesia.
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edificio (Álvarez et al. 2003) y los más recientes de M. 
Barroso sobre el análisis arquitectónico y constructivo 
de algunos elementos de la Iglesia10. La interpretación 
historiográfica anterior a estos trabajos insistía en que la 
capilla era consecuencia de la reforma de una qubba ini-
cial en la que se había sustituido una bóveda esquifada 
por otra de traza gótica al inicio del siglo XVI. Esta hi-
pótesis se sustentaba en la identificación de esta capilla 
como aquella en la que, en 1285 se produce la firma de 
10 Trabajo Fin de Máster leído en el Master de Arquitectura y Patrimonio 
Histórico de la Universidad de Sevilla por Manuel Barroso Becerra en 2012, 
titulado Aproximación a las parroquias fundacionales de Jerez de la Fronte-
ra. La torre escalera de la iglesia de San Juan de los Caballeros: un nudo de 
complejidad arquitectónica. Trabajo inédito.
Esta nomenclatura fue usada en todos los trabajos desarrolla-
dos y en los informes parciales y finales, aportando claridad 
a la identificación y registro de todos los elementos, y en 
obra permitió establecer un lenguaje común entre los oficios.
2.2. El registro documental 
Antes de la intervención se realizó una revisión de los 
últimos trabajos historiográficos, sobre el documento 
fundacional de la capilla (Jácome y Antón 2007), sobre 
el contexto arquitectónico gótico mudéjar local y la in-
terpretación de la capilla dentro del mismo (López 1999, 
2014), sobre las intervenciones decimonónicas en el 
Figura 7. Sistema de referencia de elementos constructivos. Planta de la capilla.
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2.3. El levantamiento gráfico
Partimos de un levantamiento topográfico del perí-
metro del edificio realizado por el servicio técnico 
del Ayuntamiento de Jerez. Estos datos permitieron 
estacionar varias bases topográficas desde las que se 
obtuvieron las coordenadas de puntos, tanto en el ex-
terior como en el interior del edificio12. Estos sirvieron 
de referencia para el enlace de las distintas capturas 
fotográficas de las superficies de la capilla: en el caso 
de los paramentos mediante ortofotos13 y en la caso 
de la bóveda, mediante fotogrametría digital conver-
gente14. Esta captura masiva de puntos ha permitido 
obtener gráficos vectoriales mediante programas de 
12 Se ha empleado una estación Leica FlexLine plus TS02 con alcance de 
400 m de medición sin prisma; precisión en la medida a prisma de 1,5 mm de 
2ppm y de 2mm de 2ppm a cualquier superficie. 
13 Nickerson ASRix V.2.0 Digital Image Rectifier. http://nickerson.icomos.
org/asrix/asr.htm (página web consultada el 10 de julio 2009)
14 A partir del proceso de un conjunto de fotografías obtenidas con cámara 
digital de alta resolución calibrada se obtuvo una nube de puntos situados en 
el espacio con el apoyo de la toma de datos con topografía, Wu, Ch. 2011: 
”VisualSFM: A visual structure from motion system»,«VisualSFM: A visual 
structure from motion system”, http://ccwu.me/vsfm/ (consultado el día 22 
de noviembre de 2014). 
una carta enviada a Sancho IV por los caballeros jere-
zanos ante el asedio de la ciudad. Aunque las fuentes 
que narran este legendario suceso (Rallón [c1660] 
2003: 133; Mesa ([1754] 1888: 144), no señalan el 
lugar del templo en el que se produjo, a finales del 
siglo XIX a raíz de la restauración de la iglesia, se 
comenzó a identificar la capilla de los Tocino como 
escenario del mismo, conociéndose desde entonces 
como capilla de la Jura11.
Los datos disponibles, más otros nuevos aportados 
durante este trabajo por el historiador López Vargas-
Machuca, han sido recopilados y ordenados, configu-
rando una cronología que ha servido de indicador de 
partida para establecer la temporalidad de la secuencia 
de los acontecimientos constructivos obtenidos a partir 
de la lectura paramental y su referencia a los sucesivos 
espacios, funciones y construcciones. Estas relacio-
nes han servido también para reconocer los puntos 
de mayor conflicto constructivo, ubicando temporal-
mente el origen de algunas de las grietas y patologías 
existentes. 
11 «San Juan de los Caballeros». El Guadalete, 4 de septiembre de 1890.
Figura 8. Paramentos 9-A-C y A-9-7 obtenidos a partir de ortofotos. 
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visualizaciones descriptivas de aquellos elementos más 
complejos como la bóveda.
2.4. El análisis gliptográfico 
Los paramentos de piedra de la capilla mostraban nu-
merosas señales o marcas que suelen ir asociadas a pro-
cedimientos constructivos y a la presencia de canteros, 
dibujo asistido por ordenador15, que traducimos a di-
bujos convencionales en proyecciones planas —planta, 
alzados y secciones—, útiles para representar los di-
versos análisis y localizar espacialmente cada uno de 
los datos elaborados. Del mismo modo, estos datos mé-
tricos sirvieron para modelar la capilla digitalmente y 
parametrizar sus elementos constructivos, obteniendo 
15 En concreto se usó el programa AutoCAD de la firma Autodesk.
Figura 9. Identificación y mapeado de marcas de cantero en el paramento 9-A-C del interior de la capilla.
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de una tramitación independiente18. Dicha actividad se 
ha centrado en el estudio de los niveles y estructuras 
subyacentes hasta una profundidad que ha alcanzado 
una media de 0,60 m desde la rasante definida en el nivel 
de acerado en el acceso de la antigua casa rectoral, si-
guiendo las pautas estratigráficas registradas a través del 
estudio geofísico realizado previamente19. El método de 
análisis estratigráfico de construcciones históricas que 
se ha utilizado surge como aplicación del estratigráfico 
arqueológico al estudio de los edificios históricos20. 
El estudio paramental se relacionó con el resto de 
estudios (históricos, de trazado geométrico, patológicos, 
tipológicos, gliptográfico, iconográficos, de materiales...). 
Por lo tanto, el método seguido pretende no convertir cada 
uno de estos análisis en un compartimento estanco dentro 
de la investigación global del edificio. Se propone, por 
tanto, la utilización de un método ágil pero sistemático, en 
el que es muy importante la sencillez y la claridad tanto de 
la toma de datos como de los análisis posteriores. Con este 
objetivo se han simplificado algunos procesos presentes en 
los referentes antes expuestos expresándose en los resulta-
dos que desarrollamos posteriormente. Debemos destacar 
que su desarrollo ha sido imprescindible para determinar el 
18 Es uno de estos desajustes administrativos que van en dirección contraria 
a la incentivación de un trabajo interdisciplinar, al igual que sucede con la 
gestión de los proyectos arquitectónicos de intervención patrimonial como 
si fueran de nueva planta. En este caso, como intervención arqueológica 
preventiva, se autorizó por resolución de 26 de noviembre de 2014 de la Di-
rección General de Bienes Culturales de la Junta de Andalucía (Ref. exp.:061/
PR/CA/14) previo informe favorable de la Delegación de Cultura de Cádiz, 
proceso al margen de la tramitación del proyecto de intervención. 
19 “Campaña de exploración geofísica mediante geo-radar”. Estudio previo 
para un plan director. Iglesia San Juan de los Caballeros. Junio de 2011. (In-
forme 40047177-ANE-03.0), realizado por la empresa Vorsevi S.L. 
20 Nos referimos al conocido como “Método Harris de registro arqueológico” 
(Caballero 1995; Tabales 2002).
situándonos en un ámbito edilicio determinado. La pre-
sencia de estas marcas ya fue advertida en algunos es-
tudios sobre la capilla, aunque las recogidas pertenecían 
solo al conjunto del templo (Jácome y Antón 2007). Su 
identificación se completó una vez montados los anda-
mios para la inspección y consolidación de las pinturas 
murales. Con objeto de facilitar su registro, cada una de 
estas marcas quedaron descritas en fichas semejantes a 
las usadas para los elementos decorativos, y representa-
das en planos específicos que las localizan ofreciendo 
un mapa de las cuadrillas o equipos que trabajaron en la 
obra desde los cimientos hasta el cierre de la bóveda16. 
Estas marcas además, permiten relacionar este edificio 
con otros coetáneos en los que también se han localiza-
do, lo que nos informa de talleres y cuadrillas locales 
que podemos vincular a los tipos de materiales, canteras 
y alfares, o caracterizar tipológicamente sistemas de la-
bra y ornamento17. López Vargas-Machuca ya adelantó 
en su trabajo la existencia de un taller de maestros jere-
zanos que desarrollaron su actividad por toda la región 
(López 2014). 
2.5. El análisis estratigráfico constructivo
El análisis de la estratigrafía subyacente se realizó a 
continuación de la lectura paramental, como resultado 
16 La metodología empleada es la misma que se aplicó en el estudio de la to-
rre Atalaya en Jerez de la Frontera, perteneciente al mismo período histórico 
(Guerrero 2009).
17 Estas relaciones han sido analizadas en Guerrero Vega, 2019.
Figura 10. Ficha de registro gliptográfico (marca 002, tipo 43).
Figura 11. Fotografía general de la excavación.
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de control formal, desde los que servían de intermediarios 
entre promotor y maestro a aquellos que transmitían las 
órdenes dadas por estos últimos en obra. De todos ellos 
será el medio gráfico, aplicado sobre el propio edificio 
o en soportes ajenos a ellos, el que alcanzará un mayor 
desarrollo (Jiménez y Pinto 2003: 121-129). El dibujo de 
traza es el más habitual, al reflejar el orden y la medida 
de los elementos que posteriormente serían levantados o 
elevados hasta conseguir la materialización del volumen. 
Por desgracia son escasas las trazas conservadas de este 
periodo, pero en el propio edificio a veces quedan huellas 
de su traslación a la obra o pueden deducirse de la lectura 
atenta de la planta o alzado obtenida del levantamiento. En 
este caso podíamos reconocer sin excesiva dificultad cómo 
la planta de la capilla está claramente condicionada por la 
separación entre los estribos del ábside al que se adosa, 
obteniendo una dimensión de 5 x 5 metros interiormen-
te, aproximadamente 6 x 6 varas castellanas (0,83 m/v), 
impacto de la intervención decimonónica y para interpretar 
muchas de las patologías, consecuencia en gran medida del 
propio diseño y proceso constructivo de la capilla y de las 
reformas de otros elementos cercanos. 
2.6. El análisis geométrico y sistemas 
de control formal
Partimos del hecho de que toda obra arquitectónica es 
resultado de un proceso predictivo o proyectivo que se 
ajusta y adapta, durante la fase de ejecución material, a las 
contingencias del lugar y sus circunstancias económicas, 
sociales y culturales. En cada época este proceso de pro-
yecto y fábrica permite transitar desde la idea de un pro-
motor en conjunción a la de un maestro o arquitecto, hasta 
su materialización, en la que además participan numerosos 
operarios. Este proceso requiere de diversos mecanismos 
Figura 12. Planta de la excavación con las unidades estratigráficas.
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conservadas de la intervención arquitectónica realizada 
en 2006 en la casa parroquial anexa21. 
Teniendo en cuenta la dualidad existente, el valor 
del edificio como estructura arquitectónica y como docu-
mento histórico, se han intentado alcanzar dos objetivos 
generales. En primer lugar, obtener un conocimiento sin-
tético de su evolución constructiva, diferenciando los ele-
mentos que pertenecen a cada una de ellas, así como las 
sucesivas transformaciones llevadas a cabo. En segundo 
lugar, elaborar una descripción y documentación precisa 
tanto del estado del edificio que nos encontramos, como 
de la intervención desarrollada. Para ello, el registro fiel 
de todo lo acontecido es de una gran importancia, pues 
se sumará al conocimiento del edificio a partir de ahora. 
De todos estos trabajos, dado el carácter de este 
número monográfico, profundizaremos a partir de aquí 
en el papel que asumió la lectura cronológica en la defi-
nición y desarrollo del proyecto de intervención. 
3.1. Lectura Cronológica
FASE A: Iglesia gótico-mudéjar s. XIV
A este momento corresponde la construcción del ábside 
del templo [UE 6]. Se trata de una unidad constructiva 
formada por un muro poligonal de sillería, con estribos del 
mismo material, de tamaño y organización regular escalo-
nados en altura. Se cubre con bóveda de nervios pétreos 
decorados con dientes de sierra y plementería de ladrillo, 
cuya magnitud, siguiendo un modelo extendido en el Je-
rez bajomedieval, se vincularía con su finalidad funeraria 
(Caramazana y Romero 2016). La relación estratigráfica 
con la capilla y las semejanzas formales con el ábside de 
la Real Colegiata de San Hipólito de Córdoba sitúan esta 
operación a finales del siglo XIV (López 2014: 73). 
En la base del estribo 9-C, que no fue reforzado en el 
siglo XIX, se comprueba como la cimentación se resuelve 
con una mínima zapata formada por una hilada de sillares, 
levemente más anchos, sobre una zanja de mampostería irre-
gular tomada con argamasa de cal que crece a medida que 
profundiza [UE 167]. No se ha podido determinar la poten-
cia de este firme, que continúa por debajo de la cota -1,60 m.
21 Agradecemos la documentación aportada por el estudio de Juan Luis Trillo 
de Leyva y Antonio Martínez García, arquitectos autores del proyecto y la 
dirección de las obras llevadas a cabo en la referida fecha sobre la antigua 
casa parroquial. También la consulta del estudio histórico para dicha inter-
vención de Fernández González, L. 2006: San Juan de los Caballeros. Datos 
históricos para su historia material. Trabajo inédito.
unidad de medida usual en el contexto edilicio entre los 
siglos XIV y XVI. 
La intención de construir un espacio cuadrado es evi-
dente dada la regularidad de sus dimensiones y está muy 
condicionada por el tipo de capilla de carácter funerario 
que se estaba produciendo en esta época, heredera de las 
antiguas qubbas islámicas (Ruiz 2012: 139). En este caso 
las reminiscencias del modelo islámico están patentes en 
las trompas de la bóveda, lo que llevó tradicionalmente a 
plantear que fuera inicialmente una configuración espa-
cial con bóveda de paños lisos reformada para introducir 
una bóveda estrellada en una época más tardía. El rechazo 
a esta interpretación, ya expresado con anterioridad (Ló-
pez 2014: 73), se apoya ahora en el análisis paramental y 
constructivo. Hoy día podemos afirmar que la elección de 
formulaciones góticas o islámicas hibridadas en las bóve-
das es bastante frecuente, y dependía no solo de una im-
posición tipológica, sino de la raigambre con la tradición 
constructiva local y de la presencia de material pétreo y 
de ladrillo (Alonso y Martínez 2011: 117). 
Con estos antecedentes, y a partir del levantamiento 
gráfico, se comprobó la geometría que habría permitido 
el trazado de la bóveda a partir de la planta cuadrada 
de la capilla, observando la diferencia entre un trazado 
teórico y el real, verificando el rigor con el que estaba 
ejecutado. No entraremos aquí a valorar los resultados 
obtenidos, pues ya han sido objeto de otro trabajo publi-
cado (Mora y Guerrero 2015). 
3. RESULTADOS
La comprensión de la complejidad del oratorio requirió 
de la consideración conjunta tanto del análisis del objeto 
en sí, como del conjunto del que forma parte: el ábside 
mudéjar, el tramo de nave tardogótica anexa, así como 
las edificaciones colindantes de la casa parroquial y la 
nave de bodega. Quiere esto decir que, aunque el estudio 
se centrará en los elementos constructivos de la capilla, 
es imprescindible hacer referencia al resto del edificio, 
con el que comparten estructuras y vicisitudes. Dada la 
complejidad de todo este conjunto, se delimitó el ámbito 
de actuación todo lo posible, reconociendo la informa-
ción fundamental de estos elementos con los que se rela-
ciona a partir de aquellas huellas que se percibían en sus 
paramentos, pues en este trabajo no se realizaron catas 
de registro externas a la capilla, excepto las practicadas 
a pie del muro de fachada. Por fortuna, pudimos consul-
tar también los informes de seguimiento y las imágenes 
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al templo22, asociado al costado de la cabecera, men-
cionado en el Libro de Repartimiento de la ciudad 
22 El estudio de los restos óseos fue llevado a cabo por el Dr. D. Juan Manuel 
Guijo, identificándose aproximadamente 12 individuos. La situación del con-
texto, alterado por la propia zanja y cimentación de la capilla, hizo imposible 
su interpretación completa. En cualquier caso evidencian que la construcción 
del oratorio ocupó parte del cementerio exterior al templo. 
En el transcurso de las excavaciones arqueoló-
gicas se pudo documentar el nivel de antropización 
del terreno, que llega como mínimo a unos 110 cm 
de profundidad respecto a la cota de solería de la casa 
parroquial. En esta cota se encuentran los primeros 
restos óseos correspondientes a un cementerio exterior 
Figura 13. Lectura paramental. Secciones de la capilla 1 y 2.
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FASE B: Construcción de la capilla. Principios s. XV
A lo largo del medievo, el interés de los nuevos 
promotores por conseguir espacios exclusivos con 
carácter funerario llevó a la aparición de capillas 
funerarias ad hoc (Bango 1992: 124), en ese contex-
to habría que entender la construcción de la capilla 
de los Tocino24. Aunque su construcción fue datada en 
24 Sobre las capillas funerarias medievales en la ciudad véase Guerrero Vega, 
2019.
(González y González 1980: 105)23. Este documento, 
se elaboró poco después de la toma de la ciudad por 
las tropas castellanas, fechada tradicionalmente en 
1264 y recientemente retrasada en tres años (Borrego 
2016). Los restos aparecían también fragmentados por 
el muro de sillarejo que cerraba las criptas de la capilla 
[UE 211]. 
23 El ejemplar que se conserva es una copia del s. XIV.
Figura 14. Lectura paramental. Secciones de la capilla 3 y 4.
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1404, gracias al testamento de su fundador (Sancho 
1934: 5)25, la localización de un traslado del testa-
mento original del jurado Andrés Martínez Tocino, 
ha permitido además identificar correctamente a su 
fundador, y conocer tanto a los artífices de la obra 
como su coste26:
 
… y devemos a Fernan Garzia Albañi, hijo de fernan Gª. 
Albañi é a Diego frnz (Fernández) Albañi su sobrino cin-
co mill e seiscientos e sinquenta maravedis desta moneda 
usual, que fincaron por pagar de los diez e nueve mill 
maravedis por que con ellos me combine, que hisiesen 
la Capilla que yo fago en la Iglesia de San Juan desta 
Ciudad (Jácome y Antón 2007: 187).
25 En esta publicación el autor establecía erróneamente que el fundador fue 
Andrés López Tocino.
26 Archivo de Protocolos Notariales de Jerez de la Frontera (APNJF). Es-
cribano público Alonso de Fuentes Cantillana. Oficio XVIII. Año 1738-39. 
Signatura 2443. Fecha 9/7/1739. Folio 133 vto. y 134.
La capilla se construyó anexa a la cabecera de la 
iglesia, aprovechando el espacio entre dos estribos y 
alineando sus muros laterales con estos. Aunque se 
empleó en ambos casos un aparejo de sillares, entre la 
fábrica primera y la de la capilla puede apreciarse una 
diferencia en la altura de estos, siendo los de la iglesia 
de 0,34 m de altura [UE 6] y 0,30 m los de la capilla 
[UUEE 3, 4, y 7]. La ejecución de ambos se lleva a 
cabo mediante dos hojas de cantería y relleno interior 
de mampuesto, tal como se aprecia en la rotura en el 
muro de fachada para la ventana abierta en el s. XX 
[UE 151].
Rompiendo el nivel antrópico donde se ha detecta-
do el cementerio está la cimentación de la capilla, for-
mada por una zanja de 1,50 m de anchura en cuyo fondo 
se colocó una base de cal y restos pétreos amalgamados 
formando un nivel de replanteo o nivelación de la ci-
mentación. Sobre esta base se dispone una zapata corri-
da formada por hormigón de cal, arena y restos pétreos 
Figura 15. Adosamiento en 9-C.
Figura 16. Base de la cimentación del muro 9-A-C.
Figura 17. Construcción de la cripta en el cimiento del presbiterio 
C-9-7.  
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irregular. Las dimensiones de estos enterramientos son 
desiguales, encontrando dos de 0,90 m de anchura y 
otra mayor, situada en el umbral de la capilla desde la 
cabecera, de 1,20 m para cuya ejecución fue labrado el 
cimiento del muro del ábside.
En el muro 9-A-C, el adosamiento se aprecia en 
toda su longitud, y apenas presenta piezas de traba [UE 
34]. En el arcosolio decorado, este coincide con el límite 
de la decoración del alfiz [UE 18] que se labra a caba-
llo entre ambas fábricas. En el caso del muro opuesto 
7-A-C, al ser mayor el estribo de la cabecera el ochavo 
se construyó sobre este coincidiendo el adosamiento 
con el capitel-ménsula N-7 [UUEE 70 y 71]. Además, 
el arcosolio de este paramento tuvo que modificar la 
fábrica del estribo ya que el primero [UE 125] invade el 
volumen del segundo [UE 139], aunque las operaciones 
de refuerzo decimonónicas [UE 131] han ocultado par-
cialmente esta relación.
El paramento A-7-9 que forma la fachada hacia la 
calle San Juan, ofrece una configuración muy pareci-
da a las anteriores, aunque en este caso mantiene una 
mayor unidad constructiva al estar construido com-
pletamente en esta etapa. A raíz del arco que aún se 
diferencia volumétricamente, observamos el modo en 
que debió estar acabado el anterior, con una moldura 
baquetonada que recorre la arista del arco [UE 148]. 
En la parte superior, a la altura de la cornisa del ocha-
vo, se abre una esbelta ventana abocinada [UE 11], que 
en origen era menor, arrancando sobre la cornisa [UE 
43]. En algún momento posterior, para proporcionar 
mayor entrada de luz al interior, se aumentó su altura 
por debajo de dicha cornisa, tal y como se apreciaba en 
los laterales de la ventana, donde queda a la vista lo in-
acabado del corte de las molduras y el relleno interior 
del muro [UE 232] taponado solo por un revoco de cal. 
Al exterior, esta ventana contaba con un pequeño alfiz 
levemente decorado que no se había conservado en su 
totalidad por la erosión. 
El paramento C-7-9, que corresponde al muro del 
ábside [UE 6], alojaba el arco de comunicación entre 
la capilla y el presbiterio del templo. El cegado de este 
arco, de dimensiones y forma semejantes a los otros dos 
arcosolios mayores, se aprecia aún desde el interior del 
templo, y se verifica al superponer las proyecciones del 
interior de la capilla y del paramento interior del ábside. 
Su trazado es incompatible con los elementos orna-
mentales de este último, introducidos en la restauración 
decimonónica, pues interrumpiría una de las columnas 
adosadas y una de las pequeñas portadas neogóticas.
que hace de nivelación del terreno [UUEE 169 y 157]27. 
A partir de esta arranca la primera hilada de sillares, a 
-1,32 m, que se eleva con el mismo ancho y aparejo de 
los muros, detectándose varias marcas de cantero idén-
ticas a las existentes en las zonas altas de los muros, lo 
que nos habla de su unidad constructiva. El contacto 
entre la cimentación de la capilla y la del contrafuerte 
de la iglesia se produce por adosamiento. 
En el interior del oratorio se ha documentado la 
existencia de tres criptas de enterramiento [tumbas 1,2 y 
3 UE 202-204, 2012-16]. Estas tienen paredes laterales 
y bóvedas rebajadas de ladrillo, de las que solo se ha 
conservado, en algunas zonas, el arranque de la prime-
ra hilada curva28. Se ha conservado también el testero 
nororiental de estas cámaras, construido en mampuesto 
27 Se ha podido documentar tan solo una profundidad de 0,30 m de esta za-
pata aunque su arranque se encuentra por debajo de esta cota.
28 Sobre estos enterramientos estaría la solería, obteniendo así de forma apro-
ximada el nivel original, pues debido a las intervenciones decimonónicas no 
ha quedado nada de él.
Figura 18. Adosamiento al estribo del presbiterio en 7-C.
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Figura 19. Alzado del paramento interior del ábside coincidente con la capilla. Se han indicado en líneas discontinuas de color azul la posición 
del arco interior de la capilla. En color rojo se representa una hipótesis del trazado del arco original.
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El arranque de la bóveda se formaliza en primer 
lugar por las trompas de arista [UUEE 41, 42, 67 y 74], 
que siguiendo la tradición mudéjar de hiladas aparejadas 
de ladrillo penetran en la fábrica de sillares, sirviendo las 
columnillas suspendidas de los vértices de elementos de 
transición. Sobre estas, la planta ochavada viene señalada 
por la cornisa de piedra que ocupa el espesor de la hoja 
interior de la fábrica [UE 43]. Los fondos de este ochavo 
que corresponden a los lienzos antes descritos son co-
planarios a los mismos y mantienen la continuidad de su 
fábrica, sobre todo en el caso del ábside donde la moldu-
ra, las columnillas y capiteles suspendidos se injertan en 
la fábrica previa. Unos trazos incisos en la parte superior 
de la cornisa de piedra muestran el proceso de replanteo 
de la bóveda estrellada, cuyo trazado y construcción han 
sido analizadas en profundidad (Mora y Guerrero 2015). 
A esta etapa pertenece también el programa pictó-
rico que se ha conservado en este espacio. Este tipo de 
decoración ha desaparecido prácticamente de todas las 
capillas de este tipo coetáneas por intervenciones barro-
cas, decimonónicas y modernas. Por esta razón, los restos 
hallados aquí adquieren un especial valor documental. La 
ornamentación estaba formada por una sencilla y delicada 
geometría que recorre los cantos inferiores de los nervios 
y los arcos formeros de los ochavos, así como en una sua-
ve policromía de los capiteles. La parte más importante 
son los dibujos de los ocho plementos romboidales, que 
repiten el motivo de un león rampante enmarcado en ló-
bulos cuyo referente formal y simbólico ha sido también 
identificado (Mora y Guerrero 2015: 1130).
FASE C: Las transformaciones de su entorno 
durante el s. XVI
Un siglo después de concluirse la capilla, se comienza un 
proceso de reforma del templo que transformó radicalmen-
te su nave. Se inició con la construcción de la bóveda de 
terceletes del tramo inmediato a la cabecera, en los prime-
ros años del siglo XVI29. La consecuencia más importante 
será la construcción de los estribos de la esquina 6-C del 
nuevo tramo abovedado, ya que, debido a su gran enver-
gadura, agotará el escaso espacio disponible entre esta 
29 La bóveda ha sido fechada en torno a 1530 (Pomar y Mariscal 2004: 62), 
aunque podría ser algo anterior teniendo en cuenta que ya en 1504 se cierra 
la bóveda de terceletes de la capilla mayor de la catedral de Sevilla muy 
parecida (Jiménez 2013: 233). 
Figura 20. Plemento de la bóveda durante su restauración. Figura 21. Estribo de la esquina 6-C durante las obras de restauración 
de la antigua casa parroquial (Trillo y Martínez, 2006).
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esquina y la capilla de los Tocino, y en la otra dirección 
avanzando hasta alinearse con la calle San Juan. El estribo 
quedará posteriormente oculto en la casa levantada en el s. 
XIX, pero pudo observarse en toda su dimensión durante 
la reforma de la casa parroquial llevada a cabo en 2006. 
Los documentos fotográficos de esta intervención han per-
mitido dimensionar correctamente este elemento, reflejarlo 
en el levantamiento que aquí se presenta e incorporarlo al 
análisis paramental. El punto de apoyo de este estribo en 
su parte inferior explicará, como veremos más adelante, 
algunas de las grietas observadas en el interior de la capilla.
Algunos años más tarde de este último hito, la cons-
trucción de una capilla aledaña, constituye otro momento 
esencial de su complejo devenir histórico. En 1551 Diego 
Mirabal de Villavicencio solicitó autorización para eri-
gir una capilla sobre la antigua sacristía del templo, una 
pequeña construcción que se encontraba adosada a la ca-
pilla de los Tocino (Jácome y Antón 2007: 194)30. En las 
30 En 1579 se han documentado trabajos para el revestimiento de la bóveda 
de ladrillo de la capilla y la construcción de un enterramiento (Jácome y 
Antón 2007: 189).
fotografías realizadas durante las obras de restauración 
de la Casa de Hermandad en 2006, se aprecia cómo por 
encima de la bóveda de cañón que da acceso a la iglesia 
se situaba la huella del arco previo. Además, en el muro 
de la capilla de los Tocino que limitaba con la de los 
Mirabal, se conservaba la huella del arco formero de la 
bóveda que nos proporciona la altura original de dicho 
espacio. De nuevo, estos datos obtenidos de fotografías 
fugaces de la intervención de 2006 nos han permitido 
registrar esta información y asociarla a la generada en 
nuestro proyecto.
Poco antes de la construcción de esta capilla se 
realizan otras en el lado simétrico respecto a la nave 
del templo, introduciendo modificaciones en la sime-
tría del cuerpo principal; movimientos de cimentacio-
nes, nuevas aperturas de arcos, etc., que pudieron tener 
unos efectos colaterales de los que no tenemos mucha 
más información. Por otra parte, se levantan construc-
ciones adosadas a la fábrica principal, como el cuerpo 
adosado a la cabecera y a la capilla formada por un 
muro de sillería entre los estribos de la primera.
Obras de mantenimiento y reparo del templo ocu-
pan lo que resta del s. XVI y los siglos XVII y XVIII, 
en lo que parece una actividad usual en este tipo de 
edificios, sin que podamos deducir nada especial de 
ellas (Aroca 2002: 226-245). Podemos considerar este 
periodo como de relativa estabilidad, aunque se siguen 
realizando construcciones como el último tramo de la 
nave o la torre fachada, suficientemente alejadas de la 
capilla como para relacionarlas con las huellas obser-
vadas en esta última. No se ha documentado en este 
período ninguna intervención sobre la capilla, a pesar 
de la inscripción descubierta en la clave de la bóveda 
(REEDIFICO ESTA CAPILLA EL Mº MA…) [UE 88], 
que debía hacer referencia a obras de acondicionamiento 
como, por ejemplo, la instalación de un retablo en el 
arcosolio decorado del que se habían conservado huellas 
de su estructura, o el enjabelgado de color marrón claro 
cuyos restos indican que cubrían los nervios y molduras 
de la bóveda, amortizando la decoración original antes 
mencionada. 
FASE D: Reforma s. XIX. La construcción de la 
casa rectoral
En 1819 la capilla de los Mirabal, dedicada en aquel 
momento al Santo Cristo de la Salud, amenazaba ruina. 
La parroquia solicitó entonces permiso para poder cegar 
el arco de comunicación con la iglesia y trasladar este 
Figura 22. Estribo en su desvío hacia 7-C durante las obras de 
restauración de la antigua casa parroquial (Trillo y Martínez, 2006).
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oratorio a otra ubicación31. Los problemas se concen-
traban en el lugar donde limitaban las dos capillas y la 
iglesia, que recibía la carga del arbotante de la bóveda de 
terceletes de la nave levantada a inicios del s. XVI. Los 
problemas estructurales que presentaba fueron los que 
desembocaron en la construcción de la casa rectoral, hoy 
sede de la Hermandad de la Vera-Cruz de Jerez [UE 2]. 
Pero la construcción de la casa parroquial al ini-
ciarse el s. XIX tendrá consecuencias importantes en la 
31 Archivo Histórico Diocesano de Jerez de la Frontera (A.H.D.J.F.) Fondo 
Hispalense, Serie Jerez de la Frontera, Sección Ordinario, caja 49, doc. n. 12: 
Expediente a instancia del clero de la parroquia de San Juan de los Caba-
lleros, para que se pase el patronato, que gozan el Marqués de Villamarta y 
Marquesa de Casinas, a la capilla de Santa Ana, por el mal estado de la del 
Santísimo Cristo de la Salud. 1819. 
capilla de los Tocino, pues se levanta amortizando la ve-
cina de los Mirabal, alterando los estribos de la amplia-
ción tardogótica y remontando sus muros sobre los de la 
propia capilla. Su fachada se adosa al muro de la capilla 
en el punto 7-A, donde se aprecia en un cambio de ma-
teriales y revestimientos. Superada la cota de la fachada 
de la capilla, el muro de cierre de la casa se superpone 
al de la primera mediante un pequeño retranqueo que 
deja espacio a un pequeño pretil actualmente fragmen-
tado [UUEE 341 y 342], pero que debió fundirse con el 
muro de la capilla. Este pretil queda levemente elevado 
respecto al nivel del último forjado de la casa, lo que es 
un indicio de adaptación a una estructura precedente que 
pretendió integrar capilla y casa en una misma fachada. 
En el dibujo de Alfred Guesdon de 1853 se aprecia la 
Figura 23. Lectura paramental. Alzado exterior de la capilla y alzado del paramento 7-A-C visto desde la sección de la casa parroquial. Se han 
situado las huellas de la capilla de los Mirabal obtenidas a partir de las fotos de la intervención de 2006.
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casa parroquial con la capilla adosada, ambas revestidas 
de blanco, donde la altura del muro de la segunda no 
supera la altura de la cornisa de la fachada de la casa32.
Figura 24. Detalle de la vista aérea de Jerez de la Frontera realizada 
desde el oeste por Alfred Guesdon. 1853.
FASE E: Reforma s. XIX. La restauración de 
José Esteve y López
Durante la segunda mitad del siglo XIX se realizaron en 
el templo distintas intervenciones de escasa importan-
cia33 (Álvarez et al. 2003: 106). Pero el precario estado 
de conservación y la amenaza de ruina del ábside mo-
tivaron en 1884 el inicio de unas obras de restauración 
que modificarían de manera notable la imagen interior 
del templo. 
Dirigidos por el arquitecto local José Esteve y 
López, los trabajos dieron comienzo con la retirada del 
retablo del presbiterio y estuvieron condicionados por 
la continua falta de recursos económicos. Gracias al 
legado de Josefa de Bertemati la obra volvió a tomar 
impulso en 1890, año en el que ya se había restaurado 
el ábside cerrando los huecos originales que abrían a 
este de la capilla de los Tocino y la de los Carrizosa, se 
habían abierto las ventanas del ábside, se repusieron los 
baquetones adosados a los paramentos, se repararon las 
32 Parece que el grabado se elaboró a partir de fotografías aéreas tomadas 
desde un globo aerostático (Gámiz 2004).
33 En 1863 se recorrieron los tejados; en 1866 se realizan obras de albañile-
ría, se recorren las bóvedas y se blanquea el interior de la iglesia; en 1868 y 
1869 se verifican varias obras de albañilería y en 1871 se lleva a cabo una 
reparación en la sacristía.
bóvedas y se construyeron cuatro pequeñas portadas de-
coradas imitando el arcosolio de la capilla de los Tocino. 
(Álvarez et al. 2003: 107)34. 
A este momento se deben una serie de operaciones 
destinadas al refuerzo de la estructura mural de la capilla 
que tratamos, sobre todo por el interior, así como el re-
calce en el subsuelo. De manera general se dispuso una 
nueva cimentación a base de un mortero de cal y cascote 
vertido en tongadas apisonadas de 0,15 m de espesor 
[UE 196]. Esta mejora del terreno, en algunos puntos 
con más de 0,70 m de profundidad, se practicó una vez 
superados los niveles de uso de la antigua capilla; es de-
cir, eliminados su pavimento, abiertas las criptas y pre-
visiblemente vaciadas35. Sobre esa superficie se dispone 
el vertido hasta alcanzar una cota de -0´60 m. Sobre ese 
nivel aparecieron diferentes capas de pavimento, en su 
mayor medida firmes de hormigón hasta la última sole-
ría de la que parte nuestra excavación. 
Los esfuerzos se concentraron en el área de contac-
to entre la capilla y la cabecera. Para ello, en la práctica 
se reforzó el cimiento de todo este flanco, donde se abría 
el hueco original de la capilla. Para ello se abrió la cripta 
situada en ese punto y se maciza con hormigón prensa-
do, sobre el que se dispuso un firme de mampuesto tra-
bado con cal. Las jambas del arcosolio de medio punto 
construido en ese momento se reforzaron con sillares. 
Además, se recalzó el apoyo del estribo situado en el 
ángulo sudeste (7-C), ejecutándose un perímetro de si-
llares [UE 226] de 2,60 x 2,00 m, adosado a los muros, 
relleno con cascotes de piedra y cal apisonada [UE 227].
El refuerzo de los muros modificó la configuración 
de los paramentos interiores, mediante el cegado de los 
arcosolios con sillería de piedra. Para ello se emplea el 
mismo material, piedra de la cercana sierra de San Cris-
tóbal, y aunque su formato es prácticamente el mismo, 
se aprecian en las interfaces cambios de verdugadas y 
alineaciones que marcan hasta donde llegó la operación. 
Las molduras de imposta de los arcosolios origina-
les fueron eliminadas casi en su totalidad, colocándose 
en su lugar una sencilla moldura prismática de piedra 
[UUEE 137, 152 y 183] que marcaba el arranque del 
34 La reforma del ábside, vino acompañada de la instalación en este de la 
sillería del coro, el cierre del presbiterio con un cancel de hierro y la erección 
de una mesa de altar con templete de estilo ecléctico. Estas operaciones pa-
recen haberse realizado bajo las las pautas estilísticas y litúrgicas generales 
recogidas por el sacerdote, historiador, y arqueólogo Francisco Mateos Gagos 
(Pomar y Mariscal 2001, 96).
35 En esa intervención se debió eliminar cualquier resto decorativo de las 
tumbas, de modo que en la excavación no se localizaron fragmentos de lápi-
das o decoraciones semejantes.
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arco de medio punto construido en el muro C-7-9. En 
este paramento, la sustitución de los sillares abarca toda 
la altura desde la citada moldura y la cimentación. 
Figura 25. Intervención en el s. XIX en las molduras y el arcosolio del 
muro 9-A-C. 
En el paramento contiguo 7-A-C se cegó toda la 
superficie del arcosolio [UE 141], en el que se abrió un 
hueco de paso adintelado [UE 5] que, una vez anulada 
la comunicación de la capilla con la iglesia, permitía el 
acceso desde la casa rectoral36. La reposición de sillares 
alcanzó una buena parte del estribo de la cabecera in-
cluido en el paramento. 
En el muro de fachada, A-7-9, el macizado del arco-
solio [UE 158] solo alcanzó la altura de la nueva moldura 
de piedra, mientras que en el restante, 9-A-C, se aprecia 
el cajeado en la fábrica original para la moldura de pie-
dra que no se llegó a colocar. El interior del arcosolio 
decorado con lacería de piedra se cegó parcialmente 
[UE 23] dejando un hueco en su interior, posiblemente 
para crear un camarín en el que alojar alguna imagen 
de culto. 
36 Durante las obras de restauración apareció en el dintel de esta puerta una 
inscripción de grafito de un víctor y el siguiente texto: A D. JOSÉ MORENO.
Figura 27. Intervención en el s. XIX sobre el muro C-9-7 y el estribo 
en 7-C.
Figura 26. Intervención en el s. XIX. Cegado del arco rehundido en 
7-C-A.
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de los rellenos y desmontar el pretil de piedra original 
sustituyéndolo por otro de ladrillo [UE 249]. 
En el resto de la iglesia las obras dirigidas por 
Esteve continuaron con la reparación de la bóveda 
de terceletes del tramo contiguo al presbiterio, que 
presentaba señales de ruina. En 1891 ya se habían con-
cluido los trabajos en los espacios de la nave, el coro y 
la tribuna del órgano estaban arreglados, así como las 
capillas que abrían hacia la iglesia. Sin embargo, exis-
tían otros espacios, como el de la capilla de los Tocino, 
que había quedado oculta y sin concluir (Álvarez et al. 
2003: 108). 
En diciembre de 1895, se dieron por finalizadas las 
obras de restauración del templo, volviendo a abrirse la 
iglesia, a pesar de que la capilla de los Tocino se encon-
traba en ese momento: 
...cerrada al culto y amenazando ruina por la pesadumbre 
de la mole de la iglesia, construcción antiquísima del 
siglo XIII, que se distingue por su elegancia y armónica 
combinación de nervios de la bóveda, sustentada en fuer-
tes trompa aristadas que la embellecen, existiendo en ella 
un arco mudéjar de raro mérito por su delicada y original 
lacería y arrabá38. 
Esta noticia confirma el efecto que producía sobre 
esta la fábrica del presbiterio y el primer tramo gótico, 
su apreciación como elemento de valor singular y su es-
tado de abandono que ha permanecido hasta la reciente 
restauración. 
Los apuntalamientos debieron de ser retirados poco 
más tarde, para incorporar la capilla a la casa adyacente, 
que continuaría en uso hasta los años cincuenta del siglo 
XX, último momento en que sería ocupada por un sacer-
dote (Repetto 1984: 112-113)39. Se conoce que el orato-
rio sirvió de cocina, realizándose probablemente en este 
período el cegado de la ventana original [UE 12] y la 
apertura de una nueva más abajo [UE 10]. A esta etapa 
deben corresponder también la pintura con decoración 
de estampados en su interior, la solería hidráulica [UE 
194] que se había conservado parcialmente, así como 
otras huellas menores de mobiliarios de mampostería 
adosados a los paramentos.
38 Muñoz y Gómez A. 1895: “Restauración de San Juan de los Caballeros” 
El Guadalete. 22 de diciembre, p. 1.
39 La iglesia continuó como sede parroquial solamente hasta 1911, momento 
en el que tras la reorganización de la diócesis quedó integrada en una nueva 
entidad denominada de los Cuatro Evangelistas, que incluía otras tantas 
parroquias intramuros.
Los trabajos en el interior de la capilla quedaron 
interrumpidos. El interior del arcosolio en el muro de la 
iglesia [UE 13] no se encontraba acabado y presentaba 
una fábrica de ladrillo y piedra irregular [UE 14]. La 
moldura incluida en este momento no llegó a colocarse 
en todo el perímetro, y en algunas zonas se conservaban 
aún las cuñas de madera utilizadas en su colocación. 
Además, en los paramentos, habían quedado a la vista 
numerosos huecos o mechinales [UUEE 31, 32, 132, 
135, 144 y 172] que fueron ocupados por los apun-
talamientos y acodalamientos de la obra. Son de dos 
tipos, los labrados en el muro original, cuyo cajeado ha 
mantenido la impronta del cincel, y los resultados de 
construir la fábrica nueva salvando los codales. Estos 
huecos se corresponden con las huellas marcadas en la 
planta de cuatro pies derechos que formarían parte del 
apuntalamiento interior de la estructura [UUEE 217, 
218, 219 y 220].
Figura 28. Una de las operaciones del s. XIX inacabadas localizadas 
en 9-A.
En este momento se construyó el conjunto bodegue-
ro que se adosa al ábside de la iglesia y a la propia capi-
lla [UE 9], cuya fachada a la calle San Juan, formada por 
un muro de mampostería y ladrillo [UE 238], se adosa 
a los muros de la capilla introduciendo algunas piezas 
a modo de llave37. Por otra parte, aunque no ha podido 
documentarse, sería lógico pensar que la actuación en 
la bóveda del ábside de la iglesia estuviera relacionada 
con la incorporación de los merlones que coronan su 
perímetro [UUEE 337-340]. Igualmente adscribimos a 
este momento la actuación en la bóveda de la capilla. 
En ella parece que se tuvieron que retirar buena parte 
37 Según los datos catastrales su fecha de construcción se remonta a 1890.
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Entre los años 2003 y 2006 se abordó la restaura-
ción y rehabilitación de la Casa Hermandad de la Santa 
Vera Cruz, antigua casa rectoral, por los arquitectos A. 
Martínez González y J. L. Trillo de Leyva42. Tampoco 
en esta ocasión se realizaron trabajos en la capilla, salvo 
diferentes prospecciones en su interior de las que no se 
cuenta con mayor información43. 
Finalmente, entre los años 2010 y 2011, debido al 
mal estado de la cubierta y las numerosas filtraciones 
que se estaban produciendo a causa del vertido de 
pluviales de las cubiertas del ábside sobre la capi-
lla, se instalaron conducciones para evitar el vertido 
directo [UUEE 332-335] y, junto a las del resto del 
edificio, se limpió y resanó la cubierta de la capilla 
[UE 236]44.
42 A. Martínez González y J. L. Trillo: Proyecto de Rehabilitación de la Casa 
de Hermandad de la Santa Vera-Cruz. 2003-2006.
43 Se trata de dos catas en los ángulos E y S, previsiblemente abiertos para 
comprobar la relación entre la capilla y los contrafuertes de la iglesia. Una 
zanja transversal que recorre la sala en dirección S-N, de 0,60 cm de anchura 
y otros tantos de profundidad). Con anterioridad a 2006 también se planteó 
una fosa en el centro de la capilla, de forma irregular tendente al círculo 
(sobre un metro de diámetro) y profundidad de 0,70 m; y una zanja en el pa-
ramento Norte de 0,80 m de anchura por 0,70 m de profundidad aproximada. 
De estas actuaciones no hemos tenido más datos que los que ha generado 
la excavación, ya que se fueron colmatando de manera rápida con la tierra 
extraída.
44 Barroso Becerra, M. 2012: Aproximación a las parroquias fundacionales 
de Jerez de la Frontera. La torre escalera de la Iglesia de San Juan de los 
Caballeros: un nudo de complejidad arquitectónica. Trabajo Fin de Máster 
de Investigación. Master en Arquitectura y Patrimonio Histórico. Trabajo 
inédito, p. 88.
FASE F: Operaciones contemporáneas
Durante los años 1960 a 1972 en que la iglesia es cedi-
da por el obispado a la Vicaría General Castrense, para 
prestar servicio como parroquia, la capilla continuó 
cerrada y olvidada (Repetto 1984: 112-113). En 1966 
fueron picados y enfoscados los paramentos exteriores 
de la casa rectoral por el arquitecto Fernando de la 
Cuadra40, siendo muy probable que se picara en ese 
momento el revestimiento de la fachada de la capilla. 
Algo más tarde, en 1973, la Hermandad de la Santa 
Vera-Cruz se trasladó a la iglesia, que se convertirá 
a partir de entonces en su sede canónica. La capilla 
sirvió entonces como almacén y lugar de trabajo 
para las labores propias de una hermandad (Repetto 
1984: 112-113), sin que se realicen trabajos para su 
recuperación. 
En 1974, la hermandad encargó al arquitecto Juan 
Torreira la eliminación del coro alto, instalado allí en 
las obras decimonónicas, para recuperar las dimensiones 
originales de la puerta principal del templo. Este mismo 
arquitecto dirigiría las obras necesarias para la reapertu-
ra del templo tras su cierre en 1981 por la caída de un 
rayo, sin que haya constancia de ninguna intervención 
sobre la capilla (Álvarez et al. 2003: 112)41. 
40 Barroso Becerra, M. 2012: Aproximación a las parroquias fundacionales 
de Jerez de la Frontera. La torre escalera de la Iglesia de San Juan de los 
Caballeros: un nudo de complejidad arquitectónica. Trabajo Fin de Máster 
de Investigación. Master en Arquitectura y Patrimonio Histórico. Trabajo 
inédito, p. 87.
41 El templo se volvió a reabrir al culto en el año 1988.
Figura 29. Axonometrías resumen del proceso evolutivo desde la construcción de la capilla hasta la de las casas anexas.
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Los efectos de la propia construcción de la 
capilla de los Tocino (origen en el periodo B)
La capilla tiene como cimiento una fábrica bien trabada 
de sillares que no son más que la continuidad del aparejo 
visto de los muros, sin relés interiores. La construcción 
del muro 9-A-C no afectó sustancialmente al estribo del 
ábside, pues se adosa de una forma limpia, tanto que se 
echan en falta un mayor número de trabas entre ambos. 
La anchura del arcosolio se calculó para que el estribo 
formase uno de sus lados, injertando en este último solo 
la cornisa que sirve de imposta al arco apuntado. Al ser 
el muro más ancho que el estribo, lo trasdosa por la parte 
exterior (hacia la actual bodega), dándole una mayor 
trabazón que explica la ausencia de llaves por el interior. 
En el muro opuesto, el 7-A-C, observamos sin em-
bargo una importante reducción del ancho del estribo de-
bido a la presencia de arcos murales, que representamos 
por la intersección de ambos elementos. Estos arcos mu-
rales reducen el espesor del muro en unos 40 cm, es decir, 
casi a la mitad. La estabilidad del estribo 7-C se confía al 
arco de descarga que mantuvo su funcionamiento hasta 
que se modificaron las condiciones de carga iniciales, 
probablemente tras la construcción del primer cuerpo de 
la nave a principios del s. XVI. Estos arcos murales exis-
ten en las tres paredes de la capilla, mientras en el muro 
del presbiterio A-7-9, existió un arco de apertura al ábsi-
de de menor dimensión. Estos arcos hacen de extensión 
visual de la capilla, y recogen de nuevo la tradición de la 
3.2. Comprensión constructiva 
y estructural del estado de la 
capilla a partir del análisis 
estratigráfico
La capilla ha sufrido una serie de transformaciones y 
deformaciones a lo largo de su historia que son conse-
cuencia de su propia construcción y su relación con las 
unidades edificatorias descritas en el apartado anterior. 
Hasta aquí se han descrito las huellas que aparecen 
de forma sincrónica y se ha intentado reconstruir el 
proceso diacrónico a través de distintas estrategias y 
métodos analíticos expuestos. Queda ahora interpretar 
a partir de estos datos que han sido organizados en 
periodos, las deformaciones y patologías, sus causas y 
su estado actual, y cómo condicionaron el proyecto de 
intervención. 
Las cargas del ábside sobre la capilla 
(origen en la acumulación de las reformas 
descritas)
El ábside formaba una caja cerrada y estable, estruc-
turada por los muros poligonales, las paredes laterales 
estribadas y un frente que abría hacia el buque mediante 
un hueco menor al que actualmente abre a la nave, por 
entonces este espacio se cubría con una armadura mu-
déjar de madera. Este hueco se ensancha y amplia para 
acomodar la construcción del primer tramo tardogótico 
en 1504, lo que debió debilitar la unidad constructiva 
del ábside en los puntos más extremos 6-C y 6-D don-
de ambas estructuras se yuxtaponen, incrementando la 
carga hacia los laterales, y por lo tanto, hacia la capilla 
que tratamos. 
La construcción de la capilla de los Tocino en 1404, 
y posteriormente la de los Carrizosa de mucho mayor 
tamaño, al otro lado del ábside, volvieron a debilitar la 
estructura del ábside, pues abrieron arcos o puertas en 
sus muros, y removieron su cimentación. 
La asimetría no es un efecto deseado en este tipo 
de edificios, pues desestabiliza la unidad constructiva y 
su lógica de funcionamiento. Este puede ser uno de los 
motivos de la inestabilidad del ábside hacia el noroeste, 
que se atajó en el s. XIX mediante una anulación de los 
arcos de ambas capillas laterales, además del relleno de 
las criptas de la capilla de los Tocino tras la exhumación 
de los restos óseos, y la creación de un potente recalce 
bajo el estribo 7-C como se ha podido documentar en la 
excavación arqueológica.
Figura 30. Perspectiva cenital donde se visualizan las reducciones de 
los muros de la capilla.
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desplazamiento de la línea de carga a la zona superior 
del nervio. La altura de los nervios es 45 cm, aproxi-
madamente 1/11 de la luz de la capilla, es una sección 
muy conservadora, sobre todo si consideramos que la 
sección de la plementería se aproxima a 1/30 de la luz, 
si contamos el espesor del ladrillo (14 cm) y el compacto 
de mortero superior (2 cm) de cal. Ambas soluciones 
están superpuestas, ya que no se aprecia en las aperturas 
inspeccionadas que los nervios tengan un pezón superior 
que permita la traba. El resto de las piezas de la bóveda 
se han mantenido unidas y trabadas, funcionando como 
una gran compacidad. Como ya se indicó en los apartados 
anteriores, las roturas de los nervios están asociadas a los 
empujes del presbiterio y la bóveda del primer tramo, 
estando estabilizadas estas acciones en la actualidad. 
tipología de capilla qubbas funeraria. En esta extensión 
suelen ubicarse sepulcros escultóricos de bulto redondo 
que representaban a los donantes. Esta articulación espa-
cial hace que la estructura portante concentre los esfuer-
zos de las esquinas de la capilla, provocando las grietas 
que han quedado recogidas en la planimetría. 
Dentro de la caja que forman estos muros, confi-
riéndole una gran unidad estructural, se construye una 
bóveda ochavada de nervios de piedra que forman una 
estrella de ocho puntas y plementos de roscas de ladrillo 
a la soga y canto que se aparejan de forma concéntrica 
a la clave polar hasta formar aristas sobre los nervios, 
quedando ocultas por estos últimos. Podríamos decir 
que la bóveda está formada estructuralmente por varias 
piezas. Un casquete superior de hiladas concéntricas 
que se extienden hasta los enjarjes dentro de la forma 
estrellada, y unas figuras conoides que permiten obtener 
paños lisos en los paramentos del ochavo terminados en 
arcos apuntados45. Ambos elementos de ladrillo mues-
tran una gran capacidad autoportante que dependerá de 
la manera en que estas “partes” queden unidas. Esto ha 
permitido que la plementería mantenga unida la zona 
más afectada por los empujes del ábside, produciéndose 
solo los desplazamientos de nervios sin apenas deforma-
ciones de la fábrica de ladrillo46. 
Los nervios han actuado girando respecto a la articu-
lación que suponen los enjarjes C-O y C-N. Esta forma 
de funcionamiento delata que los nervios son piezas in-
dependientes desde los capiteles hasta el punto donde se 
bifurcan. Esta solución podemos considerarla muy primi-
tiva en cuanto a su concepción, pues a lo largo del s. XV 
evolucionan a soluciones que evitan estos problemas de 
separación y desgarro, haciendo que las impostas formen 
un “enjarje”, que unifica varios nervios, y las bifurcacio-
nes se construyen también con una sola pieza, generando 
lo que conocemos como “cruceros” y “claves”. Por esta 
razón todos los nervios afectados han actuado como una 
pieza solidaria, sin que las dovelas intermedias hayan 
sufrido desgarros apreciables en los lechos de unión, 
concentrando las deformaciones en los extremos. Sólo el 
nervio n-6 (nervio que une la bifurcación con la clave) 
ofrece estos movimientos en los lechos, resultado del 
45  Esta técnica del ladrillo aparejado de forma concéntrica ya había dado 
su resultado en construcciones militares como torres defensivas en la banda 
morisca cuya caja mural hermética y lisa tiene muchos aspectos comunes con 
la capilla de los Tocino (Molina 2017).
46 Así se ha comprobado en los ensayos sobre el comportamiento estructural 
realizados sobre la bóveda (Compán et al. 2016). Este estudio estructural ha 
considerado las articulaciones e interfaces desveladas en el análisis construc-
tivo y paramental en la construcción del modelo analítico elaborado.
Figura 31. Proyecciones planas donde se visualizan los elementos de 
la bóveda y se representan las grietas y roturas detectadas en los 
nervios.
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de los Tocino que le provocará con el tiempo empujes 
perjudiciales en dirección norte, provocando grietas 
en las zonas más débiles, es decir, donde aparecen las 
interfaces entre la fábrica de la capilla y al cuerpo del 
ábside. El otro estribo, que ocupa el espacio entre 6-A 
y 6-B, condicionando la profundidad de la crujía de la 
casa parroquial. 
Los efectos de las construcciones laterales sobre 
la capilla (originadas en el periodo D)
Por último, la construcción de la casa anexa, realizada 
según los indicios documentales a principios del s. XIX, 
no hicieron más que agravar la situación. La reforma 
requirió la reutilización de los muros de la capilla de 
los Tocino y su lindera, la de los Mirabal. Si además 
contamos con el pozo situado justo en el punto 6-B, 
que coincide con la esquina exterior del primer tramo 
de la nave, podemos verificar la importante cantidad de 
efectos adversos que se concentran en esta parte de la 
iglesia, que terminarán por concentrar las cargas en el 
punto 7-C de la capilla, justo donde está más debilitado 
el estribo, provocando las enormes grietas que pudimos 
detectar. 
Por último, debemos señalar el origen de la alte-
ración de la fábrica exterior en su zona superior que 
fue terminada en una pobre fábrica de ladrillo. Al 
comparar gráficamente el alzado interior y exterior 
de la capilla, observando que la fábrica de ladrillo 
coincide con la línea de enjarjes de piedra del interior. 
Esta operación podría interpretarse como una obra 
inacabada, como consecuencia de la reforma de la 
casa parroquial para crear un nuevo remate acorde al 
resto de la fachada siguiendo las pautas del resto que 
ha quedado construido. Al quedar inconclusa se rehizo 
parte de esta fábrica con ladrillos hasta alcanzar la 
altura de un discreto murete. Al intervenir ahora sobre 
esta zona del edificio hemos podido comprobar que la 
fábrica de ladrillo era de una construcción muy pobre y 
los morteros estaban muy degradados hasta el punto de 
poder retirarse los ladrillos con las manos sin la menor 
dificultad, razón por la que se ha vuelto a rehacer por 
completo. Al desmontar esta fábrica no se detectaron 
operaciones de refuerzo de la bóveda que por lógica 
constructiva corresponden a los enjarjes, apareciendo 
sólo los rellenos que colmatan de forma estratificadas 
en capas sucesivas de mortero pobre los riñones de la 
bóveda. 
El efecto causado sobre la capilla por las 
reformas tardogóticas del primer tramo de la 
nave (origen en el periodo C)
La consecuencia de la construcción del primer tramo 
de la nave fue la aparición de unos potentes estribos 
en los extremos y una gran bóveda de terceletes que 
empuja sobre ellos, tal como aparecen designados en la 
lectura estratigráfica. Este enorme aparato constructivo 
supera en altura y magnitud a los restantes del edificio 
y obliga a modificar la relación entre ellos. Ya se ha 
citado la apertura del muro 6-C-D para que fluya el 
espacio del presbiterio hacia el nuevo tramo y la debi-
lidad que ocasionó en los puntos extremos del ábside. 
A esto debemos sumar ahora la invasión que suponen 
los contrafuertes de las esquinas de la nueva bóveda de 
terceletes sobre las estructuras colindantes. En el caso 
de la esquina B-6, se producen dos estribos, uno que se 
adosa al exterior del paramento lateral del ábside entre 
6-C y 7-C sorteando el estribo del ábside en ese punto, 
creando un contacto con el muro 7-A-C de la capilla 
Figura 32. Fotografías del nervio n-7 de la bóveda.
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Las consecuencias de las reformas de Esteve 
(originadas en el periodo E)
La intervención del siglo XIX llevada a cabo por Este-
ve, intentó atajar como pudo los problemas de inesta-
bilidad descritos, legándonos la solución que hoy ob-
servamos, en la que se transformó sustancialmente el 
subsuelo de la capilla y sus paramentos interiores. La 
intervención en el presbiterio fue tan potente que dejó 
sin concluir la capilla de los Tocino en 1895, por falta 
de presupuesto. Gracias a esta interrupción podemos 
hoy leer elementos originales de la obra que hubieran 
desaparecido con su conclusión o por las restauracio-
nes de la primera mitad del s. XX que insistieron en 
hacer desaparecer revestimientos para dejar a la luz la 
construcción. 
Inicialmente la estabilización estructural del ábside 
contemplaba la permanencia del hueco de apertura con 
la capilla de los Tocino, adaptándolo al nuevo diseño 
decimonónico para el presbiterio siguiendo las normas 
litúrgicas y estéticas del momento. Esto se deduce del 
esfuerzo realizado para crear un nuevo arco de medio 
punto levemente desplazado hacia la esquina 7-C res-
pecto al original. Este desplazamiento pretendía resta-
blecer la estabilidad del muro afectado por numerosas 
grietas que llegaban hasta el arco antiguo desde el 
enjarje 8-C y recuperar sitio para llevar hasta el suelo la 
pilastra asociada a este punto de la bóveda del ábside. 
Pero en un momento determinado de la intervención, 
donde se primó el diseño unitario del ábside, se anuló 
esta apertura, condenando la capilla a un absoluto aisla-
miento. De este modo, quedó el arco de potentes dovelas 
de piedra manteniendo incluso en su sitio el encofrado 
de ladrillo que sobre cimbras de madera ya desapareci-
das sirvió para construirlo. Huellas de diversas cimbras, 
jabalcones, codales y pies derechos de gran dimensión 
han quedado en las paredes y en los cimientos, tal como 
se puede observar en la lectura paramental y en la exca-
vación arqueológica.
A tenor de la forma de proceder de Esteve, estos 
elementos debieron tener una dimensión y configura-
ción bastante potente (Álvarez et al. 2003). La estructu-
ra auxiliar levantada en el s. XIX partía de una mejora 
del terreno que consistió en el vaciado de las tres criptas 
que ocupaban prácticamente toda la capilla, y su relleno 
mediante un hormigón de cal y arena compactada de 
gran dureza que devolvió la capacidad portante al suelo. 
Una vez estabilizado, se procedió al apuntalamiento de 
la bóveda y al acodalado de la misma hacia los muros 
7-A-C y 9-A-C evitando empujar hacia la fachada. Cua-
tro grandes postes descargaban la bóveda hacia el suelo, 
usando como elemento auxiliar estos acodalamientos 
cuyas huellas han quedado en las paredes. Esta estructu-
ra debió permanecer mucho tiempo, pues los refuerzos 
fueron numerosos. 
Como era previsible, el ángulo 7-C recibió una 
especial atención, pues su fábrica estaría muy afectada 
por los problemas que se ven descritos en los docu-
mentos, rehaciendo por completo la fábrica mediante 
la sustitución de la hoja de sillares externa. Para ello 
debió labrarse toda la fábrica, introduciendo la nueva 
mediante el asiento de los sillares con cuñas de madera 
que permitían el posterior rellenado de las uniones con 
un mortero fluido, como era costumbre. Como la capilla 
estaba totalmente apeada, esta nueva fábrica rodeo a los 
Figura 33. Alzado exterior e interior invertido del muro. Se ha indicado 
con trazos la proyección del arcosolio interior y la altura de los 
enjarjes de la bóveda.
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codales. Al desaparecer estos codales han quedado los 
huecos que ocupaban, lo que nos ha permitido relacio-
narlos con los que han salido en la excavación. 
Los problemas de empujes y movimientos, aunque 
en menor medida, persistieron hasta la actualidad sin 
remedio, pues desde entonces quedaron desasistidos al 
quedar oculta y sin uso la capilla.
Interpretación de las grietas de la fachada
En cuanto a las grietas observadas en la fachada, dibujan 
el arco mural interior, sobre todo la inferior que marca 
la reducción de la fábrica en 40 cm, casi la mitad de su 
espesor. La grieta superior marcaría el punto de carga 
del enjarje, donde además se inicia el ochavo del ángulo 
A-9. Estas grietas son las que se pretendieron arreglar 
mediante los rellenos interiores antes expuestos, aunque 
no llegaron a lograrlo por completo, pues en este muro 
el arco no se cegó por completo.
Podemos concluir que la estructura de la capilla ha 
recuperado mediante la intervención decimonónica una 
estabilidad estructural que había perdido a causa de la 
secuencia de acciones que hemos descrito en apartados 
anteriores, cuyos efectos negativos son notables y su-
peran en entidad e importancia al diseño original de la 
capilla. La envergadura del ábside y del primer tramo 
de la nave son tales, que la capilla seguirá reflejando sus 
movimientos por muchas intervenciones que se realicen. 
La estabilidad de las grietas deducibles del seguimiento 
realizado durante todo un periodo estacional, permite 
concluir que el edificio ha adquirido una estabilidad 
adecuada y coherente al proceso constructivo que ha 
quedado expuesto en apartados anteriores.
La interpretación de las humedades a partir de 
la lectura de sus fábricas
Las uniones entre fábricas distintas son puntos habituales 
de entrada de agua y concentración de humedades si no 
están bien ejecutadas o han sufrido movimientos. Ambas 
situaciones se reproducen en el caso que estudiamos, de-
tectando varios puntos críticos. El primero y quizás más 
evidente es la unión del muro 9 de la capilla con el estribo 
del presbiterio, que podemos identificar justo con el en-
cuentro del ochavo N, es decir, en el punto 9-N a la altura 
de la bóveda. Esta unión se produce sin apenas llaves de 
anclaje como se puede observar en las interfaces expues-
tas en el estudio paramental. La unión es más débil aún 
desde la altura de la cornisa hacia el remate del muro 9, 
tal como se puede observar desde el exterior. Esta unión 
está ejecutada con fábrica de ladrillo que parece haber 
sido repuesta en la parte superior, quedando sin retacar. 
Este es un punto de entrada de agua que coincide con el 
ochavo N que en la interior muestra varias grietas en las 
uniones entre de los nervios y los paramentos verticales. 
Sobre cada trompa aristada se forma un muro de fábrica 
que asume la diferencia entre el cuadrado de la planta y 
el ochavo, y en su interior se rellenó de tierra compactada 
con cal, que ha recibido y almacenado la entrada de agua 
que penetra por estas interfaces. 
Figura 34. Fotografía de la interfaz en C-9 entre el muro de la capilla 
y el estribo, desde el exterior. 
El último punto de penetración por filtración se 
produce en la unión con la nave de bodega situada ado-
sada al muro 9-A-C. Este edificio ha estado abandona-
do y sin uso durante largo tiempo, y sus paramentos 
exteriores han perdido gran parte de sus revestimien-
tos. Al estar construida esta nave con fábrica de mam-
puestos y sillares que se traban con la esquina A-9 de 
la capilla, provocan separaciones y huecos por donde 
penetra el agua.
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Las humedades de capilaridad o absorción se 
producen por la ascensión de agua del terreno debido 
a la porosidad del elemento constructivo, en este caso 
piedra calcarenita. En el interior, la ascensión de hu-
medad que se percibe claramente en sus paramentos, 
está distorsionada por la intervención del siglo XIX, 
donde las fábricas recibieron una importante trans-
formación. Los arcos que existen en sus cuatro muros 
han sido macizados con fábrica de sillares de piedra 
trasdosando las fábricas originales. La fábrica nueva, 
al estar sólo expuesta al interior, ha respondido mejor 
a la humedad que la antigua. Así se observa en los 
rincones, donde ha permanecido a la vista la fábrica 
original, provocando un nivel de humedad en la pared 
mucho más elevado. 
La primera conclusión es que la presencia de hu-
medad es bastante homogénea, apreciándose una mayor 
altura en el muro A-7-9 al estar expuesto a la intemperie 
por su cara exterior. También se aprecia un compor-
tamiento distinto de la fábrica original respecto a la 
construida en el s. XIX. Esta última tiene unos valores 
de humedad más bajos, aunque no muy distintos pues 
el material es prácticamente el mismo. En las esquinas 
de la estancia, donde los sillares originales llegan hasta 
el suelo, se aprecian variaciones perceptibles que nos 
dibujan incluso las uniones y los solapes de la fábrica 
nueva con la antigua. En estos casos hemos obtenido 
los máximos niveles de humedad. En las zonas excava-
das el muro aparece más colmatado de humedad, por el 
contacto con el terreno de relleno que forma el nivel de 
uso de la capilla.
4. CONCLUSIONES
Todos estos trabajos han confirmado y documentado 
científicamente que la construcción de la capilla es 
resultado de un proyecto unitario desde los cimientos 
hasta la bóveda. La confluencia de los trabajos desa-
rrollados en el proyecto de intervención ha ido apun-
talando las hipótesis lanzadas con datos materiales 
como las huellas, marcas y signos, caracterización de 
fábricas y elementos formales, contrastados con otros 
documentales.
Este trabajo ha permitido proponer un referente 
para programar futuras intervenciones en otros ele-
mentos coetáneos que actualmente se encuentran muy 
deteriorados o transformados en etapas posteriores. La 
construcción de una metodología que aglutina estudios 
entendiéndolos como complementarios entre sí —lec-
tura estratigráfica de paramentos, análisis geométricos 
de control formal, estudio gliptográfico, análisis de 
revestimientos pictóricos, etc.— permite un enfoque del 
problema de conservación que trasciende esta capilla, 
descubriendo en otras aquellos elementos que en esta se 
han puesto en valor. Por ejemplo, en el caso de la recu-
peración y reintegración de las pinturas murales, al ser 
conocidos los resultados se ha generado una sensibili-
zación respecto a estos elementos en el resto de capillas 
que aún los conservan de forma testimonial. 
En lo que respecta a la intervención arquitectónica 
sobre la capilla se han intentado conciliar dos objetivos 
básicos. Por un lado, recuperar su identidad espacial 
original como testimonio de un momento de especial 
relevancia en la historia arquitectónica del edificio y 
del marco jerezano, en el que se reconoce la actuación 
en unas fechas muy tempranas de un taller de canteros 
y maestros, de gran influencia en el entorno geográfico, 
generando un modelo de capilla funeraria que muestra 
el mestizaje entre elementos formales andalusíes y cas-
tellanos. De otra parte, compatibilizar con lo anterior 
los esfuerzos llevados a cabo por Esteve en el s. XIX 
para contener la degradación, y posiblemente la pérdida 
de esta capilla, en los que se reconoce su efectividad. 
Para ello la adecuada delimitación de las regiones e 
interfaces obtenidas de la lectura paramental han sido 
imprescindibles. 
Las actuaciones sobre cada una de estas dos reali-
dades se han jerarquizado conforme al valor asignado 
a cada parte y a la necesidad de recuperar el conjunto, 
persiguiendo tanto la lectura de los procesos de trans-
formación como la recuperación de ciertos valores, 
formales y espaciales de la obra original, sin perder el 
estatus actual de la capilla que sigue aislada del tem-
plo. El tratamiento de partes revestidas de nuevo y par-
tes en piedra vista persigue este objetivo, apoyándose 
para ello en los trabajos y análisis realizados previos y 
paralelos. 
Por último, la difusión de esta metodología es 
imprescindible para la comprensión de la arquitectura 
histórica como un objeto complejo, donde la sincronía 
que observamos no puede interpretarse como resultado 
de un solo hecho histórico, sino como acumulación, 
superposición y en muchos casos conflicto de muchos 
acontecimientos y posicionamientos culturales y socia-
les distintos. Para ello el parámetro tiempo debe estar 
precisado por datos que validen las decisiones tomadas 
en la intervención.
TRABAJOS PREVIOS Y PARALELOS INTEGRADOS EN EL PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE LA CAPILLA  
DE LOS TOCINO (S. XV) EN LA IGLESIA DE SAN JUAN DE LOS CABALLEROS DE JEREZ DE LA FRONTERA
Madrid/Vitoria. ISSN-L: 1695-2731. https://doi.org/10.3989/arq.arqt.2019.008 ARQUEOLOGÍA DE LA ARQUITECTURA, 16, enero-diciembre 2019, e086
30
Todo esto hubiera sido imposible, o al menos arries-
gado, sin el registro, inventario y análisis de la informa-
ción obtenida durante los trabajos, a partir de todos los 
enfoques desarrollados. La puesta al día de las hipótesis 
y conjeturas que existían sobre el edificio, así como el 
registro de los resultados de esta investigación son parte 
de su recuperación y puesta en valor. 
Figura 35. Interior de la capilla restaurada.
Figura 37. Interior de la capilla restaurada. Arcosolio
Figura 36. Interior de la capilla restaurada. Bóveda. Figura 38. Exterior de la capilla restaurada.
En este proceso, la valoración de las patologías y 
el estado estructural del edificio ha sido sustancial, y 
no es posible sin la consideración de su complejidad 
diacrónica. Como consecuencia, la toma de decisiones 
se realiza en función de la discusión sobre todo este 
material, sobre miradas y opiniones cruzadas, quedando 
en un lugar necesariamente acordado. En este contexto, 
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la reversibilidad no está tanto en la facilidad de mon-
taje y desmontaje de las instalaciones o elementos 
añadidos, sino en la posibilidad de poder reconocer la 
trazabilidad del proceso, de recuperar información que 
ahora puede quedar oculta, mediante una información 
estructurada y localizable. La etapa vital del edificio 
durante este proceso de intervención debe quedar 
registrada e integrada como consecuencia del propio 
proyecto, entendido este como conjunto, no sólo como 
obra material.
BIBLIOGRAFÍA
Alonso Ruiz, B. y Martínez de Aguirre, J. 2011: “Arquitectura en la Corona 
de Castilla en torno a 1412”, Artigrama, 26, pp. 103-147.
Álvarez Luna, A., Guerrero Vega, J. M. y Romero Bejarano, M. 2003: La in-
tervención en el Patrimonio. El caso de las iglesias jerezanas (1800-2000). 
Ayuntamiento de Jerez, Jerez.
Aroca Vicenti, F. 2002: Arquitectura y urbanismo en el Jerez del siglo XVIII. 
Centro Universitario de Estudios Sociales, Jerez.
Bango Torviso, I. G. 1992: “El espacio para enterramientos privilegiados en 
la arquitectura medieval española”, Anuario del Departamento de Historia 
y Teoría del Arte, 4, pp. 93-132.
Borrego Soto, M. A. 2016: La revuelta mudéjar y la conquista cristiana de 
Jerez (1261-1267). Peripecia Libros, Jerez.
Caballero Zoreda, L. 1995: “Método para el análisis estratigráfico de cons-
trucciones históricas o ‘lectura de paramentos’”, Informes de la Construc-
ción, 435, pp. 38-46. https://doi.org/10.3989/ic.1995.v46.i435.1096
Caramazana Malia, D. y Romero Bejarano, M. 2016: “Nuevos datos de la 
escultura funeraria en Jerez de la Frontera durante la Baja Edad Media. Las 
laudas flamencas de San Juan de los Caballeros”, Estudios sobre Patrimo-
nio, Cultura y Ciencias Medievales, 18, pp. 195-218.
Compán, V.; Pachón, P. y Cámara, M. 2016: “Evaluación de una intervención 
mediante análisis modal operacional. Capilla de la Jura en la iglesia de 
San Juan de los Caballeros (Jerez de la Frontera, Cádiz)”, en REHABEND 
2016. Construction Pathology, Rehabilitation Technology And Heritage 
Management (6th REHABEND Congress) Burgos (Spain), May 24th -27th, 
2016, pp. 1016-1024. Lombillo Vozmediano, Burgos.
Gámiz Gordo A. 2004: “Paisajes urbanos vistos desde globo: dibujos de 
Guesdon sobre fotos de Clifford hacia 1853-55”, Revista de Expresión 
Gráfica Arquitectónica, 9, pp. 110-117.
González Jiménez, M. y González Gómez, A. 1980: El Libro de Reparti-
miento de Jerez de la Frontera. Estudio y edición. Diputación Provincial 
de Cádiz, Cádiz.
Guerrero Vega, J. M. 2009: “La construcción de la torre Atalaya de Jerez de 
la Frontera”, en Actas del VI Congreso de Historia de la Construcción. 
Valencia, 21-24 octubre 2009, pp. 701-710. Instituto Juan de Herrera, 
Madrid. 
Guerrero Vega, J. M. 2019: Espacio y construcción en la arquitectura reli-
giosa medieval de Jerez de la Frontera (s. XIII-XV). Editorial Universidad 
de Sevilla, Sevilla.
Jácome González, J. y Antón Portillo, J. 2007: “La Capilla de la Jura, de San 
Juan de los Caballeros de Jerez de la Frontera: entre la épica y la realidad 
histórica”, Revista de Historia de Jerez, 13, pp. 183-211.
Jiménez Martín, A y Pinto Puerto, F. 2003: Levantamiento y Análisis de Edi-
ficios. Tradición y futuro, colección textos de doctorado, serie arquitectura, 
nº 30. Universidad de Sevilla, Sevilla.
